บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน โรงพยาบาลสิชล โทร. ๐ ๗๕๕๓ ๕๖๓๐-๔ ต่อ ๓๘๗

ที่ นศ ๐๐๓๒.๒.๓(๓)/๐๙ **วันที่** ๔ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิชล

ตามที่ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ และแจ้งแนวทางการดำเนินการตามแผนงานโครงการ ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อให้ทุกหน่วยงานขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ให้บรรลุตามเป้าหมาย นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติให้บรรลุตามเป้าประสงค์ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ จึงได้กำกับติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีของหน่วยงาน ประกอบด้วย ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ และการใช้จ่ายงบประมาณ แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาล

(นางสาวมณฑิรา ชาญณรงค์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ

รับทราบ ดำเนินการต่อ

(นายชาญศักดิ์ คงเศษฐกุล)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
รองผู้อำนวยการภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

(นายพิรุณ ปิตะหงษ์นันท์)
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการแพทย์ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิชล
๕ มี.ค. ๒๕๖๔

สรุปรายงานความก้าวหน้าการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข										
หน่วยงาน โรงพยาบาลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2564										
ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ				ความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ	กลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	คงเหลือ		
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ										
1	โครงการผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณค่า อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช	ส่งแผนและโครงการเพื่อขออนุมัติไปยัง สสจ.	กำลังดำเนินการตามแผน			69,600	-	69,600		กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
2	โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564	ยกเลิกการจัดกิจกรรมวันเด็ก เนื่องจากสถานการณ์ COVID 19				18,470	-	18,470		กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
3	โครงการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและเด็กไทยทำได้ อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2564	ส่งแผนและโครงการเพื่อขออนุมัติไปยัง สสจ.	กำลังดำเนินการตามแผน			39,500	-	39,500		กลุ่มงานเวชกรรมสังคม

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ

4 มีนาคม 2564

สรุปรายงานความก้าวหน้าการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข										
หน่วยงาน โรงพยาบาลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2564										
ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ				ความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ	กลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	คงเหลือ		
4	โครงการเพื่อจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะ พึ่งพิง เทศบาลตำบลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราชปีงบประมาณ 2564							-	เดิมได้รับจัดสรร 1 งวด ไตรมาส 2 ได้รับเงินจัดสรรมาอีก 2 งวด รวมโครงการนี้มียอดจัดสรรเงินจากกองทุน จำนวน 3 งวด ดังรายละเอียด	กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
	งบงวดที่ 1	ส่งแผนและโครงการเพื่อขออนุมัติไปยัง สสจ.	ดำเนินการแล้วเสร็จ			225,000	144,000	81,000		
	งบงวดที่ 2		กำลังดำเนินการตามแผน			162,000		162,000		

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ

4 มีนาคม 2564

สรุปรายงานความก้าวหน้าการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข										
หน่วยงาน โรงพยาบาลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2564										
ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ				ความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ	กลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	คงเหลือ		
	งบงวดที่ 3		เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจากกองทุน			222,000	-	222,000		
5	โครงการติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงและอบรมฟื้นฟูผู้ดูแลผู้สูง อายุที่มีภาวะพึ่งพิงปีงบประมาณ 2564	ส่งแผนและโครงการเพื่อขออนุมัติไปยัง สสจ.	กำลังดำเนินการตามแผน			39,000	-	39,000		กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
6	โครงการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง ปีงบประมาณ 2564	ส่งแผนและโครงการเพื่อขออนุมัติไปยัง สสจ.	กำลังดำเนินการตามแผน			38,250	-	38,250		กลุ่มงานเวชกรรมสังคม

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ

4 มีนาคม 2564

สรุปรายงานความก้าวหน้าการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข										
หน่วยงาน โรงพยาบาลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2564										
ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ				ความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ	กลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	คงเหลือ		
7	โครงการวัยใสรู้ทัน ป้องกันท้องก่อนวัยโรงเรียนบ้านบางฉาง (Stop Teen Mom) ประจำปี 2564	ขออนุมัติแผนเรียบร้อย	ยังไม่ขออนุมัติโครงการ			30,500		30,500		กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
8	โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็กวัยเรียน ประจำปี 2563	ขออนุมัติแผนเรียบร้อย	กำลังดำเนินการตามแผน			19,650	9,825	9,825		กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
9	โครงการอบรมผู้นำนักเรียนฝ่ายส่งเสริมอนามัย ปี 2564	ขออนุมัติแผนเรียบร้อย	ยังไม่ดำเนินการ			65,000	-	65,000		กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
10	โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพกลุ่มหญิงตั้งครรภ์	ขออนุมัติแผนเรียบร้อย	กำลังส่งขออนุมัติโครงการ			5,000	-	5,000		กลุ่มงานทันตกรรม
11	โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพกลุ่มแม่และเด็ก	ขออนุมัติแผนเรียบร้อย	กำลังส่งขออนุมัติโครงการ			8,000	-	8,000		กลุ่มงานทันตกรรม
12	โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพกลุ่มเด็กปฐมวัย	ขออนุมัติแผนเรียบร้อย	กำลังส่งขออนุมัติโครงการ			22,400	-	22,400		กลุ่มงานทันตกรรม

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ

4 มีนาคม 2564

สรุปรายงานความก้าวหน้าการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข										
หน่วยงาน โรงพยาบาลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2564										
ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ				ความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ	กลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	คงเหลือ		
13	โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในกลุ่มเด็กวัยเรียน	ขออนุมัติแผนเรียบร้อย	กำลังส่งขออนุมัติโครงการ			35,500	-	35,500		กลุ่มงานทันตกรรม
14	โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพผู้ป่วยเบาหวาน	ขออนุมัติแผนเรียบร้อย	กำลังส่งขออนุมัติโครงการ			11,000	-	11,000		กลุ่มงานทันตกรรม
15	โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพผู้สูงอายุ	ขออนุมัติแผนเรียบร้อย	กำลังส่งขออนุมัติโครงการ			16,750	-	16,750		กลุ่มงานทันตกรรม
16	โครงการบริการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ (บำบัดน้ำเสีย)	ขออนุมัติแผนเรียบร้อย	ยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ			32,480	-	32,480		งานอนามัยสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ

4 มีนาคม 2564

สรุปรายงานความก้าวหน้าการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข										
หน่วยงาน โรงพยาบาลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2564										
ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ				ความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ	กลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	คงเหลือ		
17	โครงการบริการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ (ขยะ)	ขออนุมัติแผนเรียบร้อย	กำลังดำเนินการตามแผน			10,835	-	10,835	ปรับลดงบจาก 11,710 บาท เหลือ 10,835 บาท (ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)	งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
						1,070,935	153,825	917,110	-	

รวมงบใน
ยุทธศาสตร์ที่ 1

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
4 มีนาคม 2564

สรุปรายงานความก้าวหน้าการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข										
หน่วยงาน โรงพยาบาลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2564										
ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ				ความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ	กลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	คงเหลือ		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ										
1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและระงับอัคคีภัย	ขออนุมัติแผนเรียบร้อย	ยังไม่ดำเนินการ			60,450	-	60,450		งานบริหาร
2	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนอุบัติเหตุและสาธารณภัย	ขออนุมัติแผนเรียบร้อย	ยังไม่ดำเนินการ			13,200	-	13,200		งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
3	อบรมฟื้นฟูความรู้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บที่เกิดเหตุ	ขออนุมัติแผนเรียบร้อย	ยังไม่ดำเนินการ			12,000	-	12,000		งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
4	โครงการบำบัด รักษา ฟื้นฟูสภาพและลดอันตรายจากยาเสพติด	ขออนุมัติแผนเรียบร้อย	กำลังส่งขออนุมัติโครงการ			204,420	-	204,420	ได้รับจัดสรรงบยาเสพติดงวดที่ 1 เป็นเงิน 85,760 บาท	กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด
						290,070	**-**	**290,070**	-	**รวม**

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ

4 มีนาคม 2564

สรุปรายงานความก้าวหน้าการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข										
หน่วยงาน โรงพยาบาลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2564										
ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ				ความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ	กลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	คงเหลือ		
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านบุคลากรเป็นเลิศ										
1	โครงการปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่	ขออนุมัติแผนเรียบร้อย	ยังไม่ดำเนินการ			5,250	-	5,250		คณะกรรมการ HRD
2	โครงการอบรมพฤติกรรมบริการ	ขออนุมัติแผนเรียบร้อย	ยังไม่ดำเนินการ			60,450	-	60,450		คณะกรรมการ HRD
3	อบรมความรู้การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง	ขออนุมัติแผนเรียบร้อย	ยังไม่ดำเนินการ			42,000	-	42,000		งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
4	อบรมฟื้นฟูความรู้การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน	ขออนุมัติแผนเรียบร้อย	ยังไม่ดำเนินการ			25,500	-	25,500		งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
5	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเวชศาสตร์ครอบครัว	ขออนุมัติแผนเรียบร้อย	ยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ			1,640,000	-	1,640,000		กลุ่มงานการแพทย์
						1,773,200	-	1,773,200	-	รวม

รวมงบใน
ยุทธศาสตร์ที่ 3

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
4 มีนาคม 2564

สรุปรายงานความก้าวหน้าการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข										
หน่วยงาน โรงพยาบาลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2564										
ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ				ความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ	กลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	คงเหลือ		
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล										
1	โครงการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน	ขออนุมัติแผนเรียบร้อย	ดำเนินการแล้วเสร็จ			-		-	ไม่ใช้งบประมาณ	กลุ่มงานนิติการ
2	โครงการส่งเสริมคุณธรรม ชมรมจริยธรรมนำชีวี คนน้ำดี ศรีสิชล	ขออนุมัติแผนเรียบร้อย	ดำเนินการตามแผน			4,000	-	4,000		กลุ่มงานนิติการ
3	โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงาน	ขออนุมัติแผนเรียบร้อย	ดำเนินการแล้วเสร็จ			15,750	-	15,750	ไม่ใช้งบประมาณ	กลุ่มงานนิติการ
4	โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรในการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพ	ขออนุมัติแผนเรียบร้อย	ดำเนินการตามแผน			108,000	36,000	72,000	รับจัดสรรงบค่าเช่าบ้าน 2 งวด เป็นเงิน 54,000 บาท	กลุ่มงานการเงิน
5	โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพแก่กลุ่มเป้าหมายเฉพาะนอกระบบหลักประกัน	ขออนุมัติแผนเรียบร้อย	ดำเนินการตามแผน			39,500	10,800	28,700	รับจัดสรรงบค่าชันสูตรพลิกศพ 1 งวด เป็นเงิน 21,000 บาท	กลุ่มงานการเงิน

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ

4 มีนาคม 2564

สรุปรายงานความก้าวหน้าการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข										
หน่วยงาน โรงพยาบาลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2564										
ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ				ความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ	กลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	คงเหลือ		
6	โครงการจัดสรรเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข	ขออนุมัติแผนเรียบร้อย	ดำเนินการตามแผน			8,500,000	2,844,016	5,655,984	รับจัดสรร พตส มา 2 งวด เป็นเงิน 4,127,700 บาท	กลุ่มงานการเงิน
7	โครงการจ่ายค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข	ขออนุมัติแผนเรียบร้อย	ดำเนินการตามแผน			3,700,000	1,731,500	1,968,500	รับจัดสรร ฉ 11 มา 2 งวด เป็นเงิน 1,731,598 บาท	กลุ่มงานการเงิน
						12,367,250	4,622,316	7,744,934	-	รวม

รวมงบใน
ยุทธศาสตร์ที่ 4

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
4 มีนาคม 2564

สรุปรายงานความก้าวหน้าการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข										
หน่วยงาน โรงพยาบาลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2564										
ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ				ความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ	กลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	คงเหลือ		
1	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ จำนวน 17 โครงการ	ขออนุมัติแผนทุกโครงการ	*กำลังดำเนินการ 12 โครงการ *ยังไม่ได้ดำเนินการ 2 โครงการ *ยังไม่ได้รับงบประมาณ 2 โครงการ			1,070,935	153,825	917,110	-	รอง ผอ. ด้านบริการปฐมภูมิ
2	ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริการเป็นเลิศ จำนวน 4 โครงการ	ขออนุมัติแผนทุกโครงการ	* กำลังขออนุมัติ 1 โครงการ * ยังไม่ดำเนินการ 3 โครงการ			290,070	-	290,070	-	รอง ผอ. ด้านบริการทุติฎมิ และตติยภูมิ

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ

4 มีนาคม 2564

สรุปรายงานความก้าวหน้าการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข										
หน่วยงาน โรงพยาบาลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2564										
ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ				ความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ	กลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	คงเหลือ		
3	ยุทธศาสตร์ที่ 3 บุคลากรเป็นเลิศ จำนวน 5 โครงการ	ขออนุมัติแผนทุกโครงการ	* ยังไม่ได้ดำเนินการ 4 โครงการ * ยังไม่ได้รับงบประมาณ 1 โครงการ			1,773,200	-	1,773,200	-	รอง ผอ. ฝ่ายบริหาร
4	ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล จำนวน 7 โครงการ	ขออนุมัติแผนทุกโครงการ	* ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 โครงการ *กำลังดำเนินการ 5 โครงการ			12,367,250	4,622,316	7,744,934	-	รอง ผอ. ฝ่ายการแพทย์
รวมงบประมาณ						**15,501,455**	**4,776,141**	**10,725,314**	-	

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ

4 มีนาคม 2564

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสิชล

ตามประกาศโรงพยาบาลสิชล

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อหน่วยงาน กลุ่มงานยุทธศาสตร์ และแผนงานโครงการ

วัน/เดือน/ปี 4 มีนาคม 2564

หัวข้อ การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ และแผนงบประมาณ

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

- สรุปผลการดำเนินการติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ไตรมาส 2
- สรุปผลการดำเนินการติดตามการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 2

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล	ผู้อนุมัติรับรอง
(นางสาวมณฑิรา ชาญณรงค์)	นายสุภาพ เขาทอง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	เจ้าพนักงานเวชสถิติ
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ	ตำแหน่ง
วันที่ 4 เดือน มี.ค. พ.ศ. 64	วันที่ 4 เดือน มี.ค. พ.ศ. 64

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(นายวรายุทธ์ จุลเสวตร์)

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

วันที่ 5 เดือน มี.ค. พ.ศ. 64

FR-IT 001-1