



แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ฉบับปรับปรุงครั้งปีหลัง

โรงพยาบาลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช



แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
ฉบับปรับปรุงประจำปีหลัง

โรงพยาบาลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ฉบับปรับแผนครึ่งปีหลัง
 หน่วยงาน โรงพยาบาลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช กระทรวงสาธารณสุข

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)				ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
		งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 2561	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะส่งมอบ ปี ... (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2561 (ล้านบาท)		เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)
1	โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านการตรวจวินิจฉัย	เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์เอ็ม ชุดรับภาพชนิดแฟลตพินแนล	1 เครื่อง	/	/	/	/	/	/	/	/	มี.ค.-61	เม.ย.-61	มิ.ย.-61	7.3 ล้านบาท	1.9 ล้านบาท		


ลงชื่อ.....
 (นางสาวมณฑิรา ชาญณรงค์)
 หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน


ลงชื่อ.....
 (นางสาววิตรี บุญเทศ)
 หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

ลงชื่อ.....
 (นายอารักษ์ วงศ์วรชาติ)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิชล

ลำดับที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)				ออกแบบ หรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งาน ต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายในปี 2561	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประกวด ราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ สอบราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ส่งมอบ ปี ...(เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติใน ปี 2561 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)	
2	โครงการ พัฒนา ระบบ บริการ Service plan สาขาจักษุ	กล้องถ่ายภาพจอ ประสาทตาไม่ น้อยกว่า 60 องศา	1 ตัว	/	/	/	/	/	/	/	ก.ค.-61	ส.ค.-61	ก.ย.-61		1.2 ล้านบาท		
		เครื่องวัดเลนส์ แก้วตาเทียมด้วย เลเซอร์	1 เครื่อง	/	/	/	/	/	/	/	ก.ค.-61	ส.ค.-61	ก.ย.-61		1.55 ล้าน บาท		
		เครื่องถ่ายภาพ จอประสาทตา ระบบดิจิทัลแบบ	2 เครื่อง	/	/	/	/	/	/	/	ก.พ.-61	มี.ค.-61	เม.ย.-61		0.9 ล้านบาท		


ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวมนตรา ชาบุญรงค์)
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางสาววิตรี บุญยุค)
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบ
(นายอารักษ์ วงศ์วรชาติ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิชล

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)				ออกแบบ หรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
		งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งาน ต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายในปี 2561	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ สอบราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ส่งมอบ ปี ... (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติใน ปี 2561 (ล้านบาท)		เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)
3	โครงการ พัฒนา ระบบ บริการ สุขภาพ ด้านการ ดูแลผู้ป่วย โรคระบบ ทางเดิน ปัสสาวะ	กล้องส่องตรวจ ผ่าตัดนิ่วในท่อไต แบบโค้งงอได้ วิดีทัศน์	1 ตัว		/	/			/	/		ธ.ค.-60	ม.ค.-61	มี.ค.-61		2 ล้านบาท		
		เครื่องเลเซอร์ สำหรับยิงสลาย นิ่วผ่านกล้อง	1 เครื่อง		/	/			/	/		ก.พ.-61	มี.ค.-61	มี.ค.-61		2.5 ล้านบาท		


ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวมณฑิรา ชาวนรงค์)
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางสาววิตรี บุญเกิด)
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบ
(นายอารักษ์ วงศ์วรชาติ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิชล


ลำดับที่	แผนงาน		หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)				ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 2561	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะส่งมอบปี...(เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2561 (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)		
										มี (✓)	ไม่มี (✓)							
4	โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านการตรวจวินิจฉัยโรคทางรังสี	เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 1000 mA. แบบแขวนเพดาน	1 เครื่อง		/	/			/	/		พ.ย.-60	ธ.ค.-60	ม.ค.-61		3.2 ล้านบาท		
		เครื่องรับภาพเอกซเรดิจิตอลลชนิดชุดรับภาพแฟลตฟิลแนลไร้สาย	2 เครื่อง		/	/			/	/		พ.ย.-60	ธ.ค.-60	ม.ค.-61		4.98 ล้านบาท		


ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวมณจิรา ชาตยณรงค์)
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน


ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางสาววิตรี บุญเกิด)
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบ
(นายอารักษ์ วงศ์วรชาติ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิชล

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)				ออกแบบ หรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งาน ต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายในปี 2561	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประกวด ราคา	มี (✓) ไม่มี (✓)		ประกาศ สอบราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ส่งมอบ ปี ...(เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติใน ปี 2561 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)	
										มี (✓)	ไม่มี (✓)						
5	โครงการ พัฒนา ระบบ บริการ สุขภาพ สาขาโรค ไต	เครื่องผลิตน้ำอาร์ โอเคลื่อนย้ายได้ สำหรับฟอกไต	1 เครื่อง		/	/		/	/		ม.ค.-61	ก.พ.-61	มิ.ย.-61		0.35 ล้าน บาท		
		เครื่องฟอกไต แบบต่อเนื่อง	1 เครื่อง		/	/		/	/		ม.ค.-61	ก.พ.-61	มิ.ย.-61		1.45 ล้าน บาท		
6	โครงการ พัฒนา ระบบ การ ช่วยชีวิต ฉุกเฉิน	เครื่องนวดหัวใจ อัตโนมัติ	1 เครื่อง		/	/		/	/		ก.ค.-61	ส.ค.-61	ก.ย.-61		1 ล้านบาท		

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวมณฑิรา ชาญณรงค์)
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางสาววิตรี บุญเกตุ)
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบ
(นายอารักษ์ วงศ์วรชาติ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิชล

ลำดับที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)				ออกแบบ หรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งาน ต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายในปี 2561	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประกวด ราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ สอบราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ส่งมอบ ปี ...(เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติใน ปี 2561 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)	
7	โครงการ เพิ่ม ศักยภาพ การ ตรวจ วินิจฉัย ด้วยคลื่น ความถี่สูง	เครื่องตรวจ อวัยวะภายใน ด้วยคลื่นเสียง ความถี่สูงและ ตรวจคลื่น สะท้อนหัวใจ ระดับความคมชัด 3 หัวตรวจ	1 เครื่อง		/	/			/	/		ก.พ.-61	มิ.ย.-61	ก.ค.-61		2.5 ล้านบาท	


ลงชื่อ.....
(นางสาวมณฑิรา ชาบุญรงค์)
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน

ลงชื่อ.....
(นางสาววิตรี บุญเกิด)
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

ลงชื่อ.....
(นายอารักษ์ วงศ์วรชาติ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิชล

ลำดับที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)				ออกแบบ หรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งาน ต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายในปี 2561	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประกวด ราคา	มี (✓)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ส่งมอบ ปี ...(เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติใน ปี 2561 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)	
8	โครงการ พัฒนา ระบบ บริการ สุขภาพ สาขา อายุร กรรม	เครื่องตรวจ คลื่นไฟฟ้าหัวใจ ระบบไดคอม	2 เครื่อง		/	/				/		เม.ย.-61	ก.ค.-61	ส.ค.-61		0.3 ล้านบาท	
		เครื่องติดตามการ ทำงานของหัวใจ และสัญญาณชีพ อัตโนมัติพร้อมวัด ค่า CO2	1 เครื่อง		/	/				/		เม.ย.-61	ก.ค.-61	ส.ค.-61		0.4 ล้านบาท	
		เครื่องติดตามการ ทำงานของหัวใจ และสัญญาณชีพ อัตโนมัติ	20 เครื่อง		/	/				/		เม.ย.-61	ก.ค.-61	ส.ค.-61		3 ล้านบาท	


ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวมณจิรา ชาญณรงค์)
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน


ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางสาววิตรี บุญเกิด)
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบ
(นายอารักษ์ วงศ์วรชาติ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิชล

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)				ออกแบบ หรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
		งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งาน ต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายในปี 2561	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ สอบราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ส่งมอบ ปี ... (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติใน ปี 2561 (ล้านบาท)		เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)
9	โครงการ พัฒนา ระบบ บริการ สุขภาพ Service plan สาขา ศัลยกรรม กระดูก	ชุดเครื่องมือรอง หลังผ่าตัดกระดูก	1 ชุด		/	/			/	/		ก.ค.-61	ส.ค.-61	ก.ย.-61		0.7 ล้านบาท		


ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวมณจิรา ชาญณรงค์)
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางสาววิตรี บุญเกตุ)
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบ
(นายอารักษ์ วงศ์วรชาติ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิชล

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)				ออกแบบ หรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
		งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งาน ต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายในปี 2561	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ สอบราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ส่งมอบ ปี ... (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติใน ปี 2561 (ล้านบาท)		เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)
10	โครงการ พัฒนา ระบบ บริการ สุขภาพ Service plan สาขา ศัลยกรรม กระดูก	ชุดเครื่องมือ ผ่าตัดกระดูกใช้ แบทเตอร์	1 ชุด		/	/		/	/	/		มิ.ย.-61	ก.ค.-61	ส.ค.-61		1.07 ล้าน บาท		
		ชุดเครื่องมือ ผ่าตัดกระดูก	1 ชุด		/	/		/	/	/		ก.ค.-61	ส.ค.-61	ก.ย.-61		1 ล้านบาท		
		เครื่องมือทำความ สะอาดชุดสว่าน ตัดกระดูกด้วย ความเร็วสูง	1 เครื่อง		/	/		/	/	/		ก.ค.-61	ส.ค.-61	ก.ย.-61		0.15 ล้าน บาท		
11	โครงการ พัฒนา ระบบ การคัด กรอง	เครื่องวัดน้ำหนัก ส่วนสูง สัญญาณ ซีพีดีดิจิทัล เชื่อมต่อระบบ hosxp	2 เครื่อง		/	/			/		ก.ค.-61	ส.ค.-61	ก.ย.-61		0.26 ล้าน บาท	วิธีเฉพาะเจาะจง		


ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวมณจิรา ชาญณรงค์)
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน


ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางสาววิตรี บุญเกตุ)
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบ
(นายอารักษ์ วงศ์วรชาติ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิชล

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)				ออกแบบ หรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
												ประกาศ สอบราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ส่งมอบ ปี ... (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติใน ปี 2561 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)	
12	โครงการ พัฒนา ระบบ การดูแล ผู้ป่วยที่มีปัญหา ระบบ หายใจ	เครื่องช่วยหายใจ ควบคุมด้วย ปริมาตรชนิด เคลื่อนย้ายได้	4 เครื่อง		/	/		/	/		ม.ค.-61	เม.ย.-61	พ.ค.-61		2 ล้านบาท		


ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวมณฑิรา ชาตุนรงค์)
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน


ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางสาววิตรี บุญเกตุ)
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบ
(นายอารักษ์ วงศ์วรชาติ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิชล

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)				ออกแบบ หรือ กำหนด คุณสมบัติเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
		งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 2561	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ สอบราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ส่งมอบ ปี ... (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติใน ปี 2561 (ล้านบาท)		เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)
13	โครงการ พัฒนา ระบบ บริการ สุขภาพ สาขาเวช กรรมฟื้นฟู	เครื่องอบความ ร้อนคลื่นสั้น	2 เครื่อง	/	/	/	/	/	/	/	/	ก.ค.-61	ส.ค.-61	ก.ย.-61		0.8 ล้านบาท		
		เครื่องให้การ รักษาด้วยเครื่อง อัลตราซาวด์ ร่วมกับ กระแสไฟฟ้า	3 เครื่อง	/	/	/	/	/	/	/	/	ก.ค.-61	ส.ค.-61	ก.ย.-61		0.6 แสน		


ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวมนตรา ชาญณรงค์)
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางสาววิตรี บุญเกษตร)
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบ
(นายอารักษ์ วงศ์วรชาติ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิชล

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)					ออกแบบ หรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งาน ต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายในปี 2561	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	มี (✓) / ไม่มี (✓)		ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ส่งมอบ ปี ... (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติใน ปี 2561 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)	
											มี (✓)	ไม่มี (✓)						
14	โครงการ พัฒนา ระบบ บริการ สุขภาพ สาขาเวช กรรมฟื้นฟู	เครื่องให้การ รักษาด้วยเลเซอร์ กำลังต่ำ	1 เครื่อง	/	/	/	/	/	/	/	/	ก.ค.-61	ส.ค.-61	ก.ย.-61		0.7 ล้านบาท		
		เครื่องช่วยการ เคลื่อนไหวข้อเข่า ข้อสะโพก	1 เครื่อง	/	/	/	/	/	/	/	/	ก.ค.-61	ส.ค.-61	ก.ย.-61		0.3 ล้านบาท		
		ชุดอุปกรณ์ กิจกรรมบำบัด	1 ชุด	/	/	/	/	/	/	/	/	ก.ค.-61	ส.ค.-61	ก.ย.-61		0.5 ล้านบาท		
		เครื่องช่วยกระตุ้น การกลืน	1 เครื่อง	/	/	/	/	/	/	/	/	ก.ค.-61	ส.ค.-61	ก.ย.-61		0.25 ล้านบาท		
		เครื่องวัดแรงกด การลงน้ำหนักของ เท้าด้วยระบบ	1 เครื่อง	/	/	/	/	/	/	/	/	ก.ค.-61	ส.ค.-61	ก.ย.-61		0.35 ล้านบาท		


ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวมณจิรา ชาญณรงค์)
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางสาววิตรี บุญเกิด)
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบ
(นายอารักษ์ วงศ์วรชาติ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชสิขล

ลำดับ ปีที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)				ออกแบบ หรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งาน ต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายในปี 2561	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประกวด ราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ สอบราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ส่งมอบ ปี ...(เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติใน ปี 2561 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)	
		เครื่องดิงคอกและ หลังอัดโนมตี พร้อมเตียงปรับ ระดับได้	1 ชุด	/	/	/	/	/	/	/	ก.ค.-61	ส.ค.-61	ก.ย.-61		0.4 ล้านบาท		
15	โครงการ พัฒนา คุณภาพ การ ให้บริการ ทาง โลหิต วิทยา	เครื่องปั่นแยก น้ำเหลือง 32 หัว	1 เครื่อง	/	/	/	/	/	/	/	ก.ค.-61	ส.ค.-61	ก.ย.-61		0.13 ล้าน บาท	วิธี เฉพาะเจาะจง	

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวมณฑิรา ชาตยวงค์)
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน


ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางสาววิตรี บุญเกิด)
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ


ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบ
(นายอารักษ์ วงศ์วรชาติ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิชล

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)				ออกแบบ หรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
												ประกาศ สอบราคา/ ประกวอด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ส่งมอบ ปี ... (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติใน ปี 2561 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)	
งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งาน ต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายในปี 2561	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประกวอด ราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ สอบราคา/ ประกวอด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ส่งมอบ ปี ... (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติใน ปี 2561 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)		
16	โครงการ พัฒนา ระบบ บริการ สุขภาพ service plan สาขาสูติ กรรม	กล่องส่องตรวจ รักษาในโพรง มดลูกวิธีที่ทันสมัย พร้อมชุด เครื่องมือผ่าตัดชิ้น เนื้อ	1 เครื่อง	/	/			/	/		พ.ค.-61	ก.ค.-61	ส.ค.-61		2.5 ล้านบาท		

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ


 (นางสาวมณฑิรา ชาญนรงค์)
 หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

 (นางสาววิตรี บุญเกิด)
 หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ

 (นายอารักษ์ วงศ์วรชาติ)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิชล

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)					ออกแบบ หรือ กำหนด คุณสมบัติเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
													ประกาศ สอบราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ส่งมอบ ปี ... (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติใน ปี 2561 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)	
งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งาน ต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายในปี 2561	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ สอบราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ส่งมอบ ปี ... (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติใน ปี 2561 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)			
17	โครงการ พัฒนา ศักยภาพ การดูแล ทารกแรก เกิด	เครื่องช่วยหายใจ ชนิดควบคุมด้วย ปริมาตรและ ความดัน ชนิด ความถี่สูงสำหรับ ทารกแรกเกิด น้ำหนักตัวไม่เกิน 20 กิโลกรัม	2 เครื่อง	/	/			/	/		ต.ค.-60	พ.ย.-60	ม.ค.-61		3 ล้านบาท			

ลงชื่อ..... ผู้จัดทำ
 (นางสาวมณจิรา ชาตุนรงค์)
 หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน

ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ
 (นางสาววิตรี บุญเกิด)
 หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

ลงชื่อ..... ผู้เห็นชอบ
 (นายอารักษ์ วงศ์วรชาติ)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิชล

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)					ออกแบบ หรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
													ประกาศ สอบราคา/ ประกวต ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ส่งมอบ ปี ... (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติใน ปี 2561 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)	
18	โครงการ พัฒนา ระบบ บริการ สุขภาพ ด้านโรคหุ คอ จมูก	ชุดเครื่องมือส่อง ตรวจรักษาใน หลอดลม กล่อง เสี่ยง โพรงจมูก วิดีทัศน์	1 ชุด		/	/			/	/		ก.ค.-61	ส.ค.-61	ก.ย.-61		2.5 ล้านบาท		
		ชุดเครื่องมือ ผ่าตัดหุ คอ จมูก	2 ชุด		/	/			/	/		ก.ค.-61	ส.ค.-61	ก.ย.-61		2 ล้านบาท		


ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
 (นางสาวมณฑิรา ชาญณรงค์)
 หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
 (นางสาวศิริ บุญเกตุ)
 หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ
 (นายอารักษ์ วงศ์วรชาติ)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิชล


ลำดับที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)				ออกแบบ หรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งาน ต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายในปี 2561	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประกวด ราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ สอบราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ส่งมอบ ปี ...(เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติใน ปี 2561 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)	
19	โครงการ พัฒนา ระบบ บริการ สุขภาพ service plan สาขาสูติ กรรม	เครื่อง NST	2 ชุด									ก.ค.-61	ส.ค.-61	ก.ย.-61		0.7 ล้านบาท	เพิ่มแผน


ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวมณจิรา ชาบุญรงค์)
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางสาววิตรี บุญเกตุ)
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบ
(นายถาวรวัช วงศ์วรชาติ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิชล


ลำดับที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)				ออกแบบ หรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งาน ต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายในปี 2561	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประกวด ราคา	ประกาศ สอบราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)		คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ส่งมอบ ปี ...(เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติใน ปี 2561 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)		
										มี (✓)	ไม่มี (✓)						
20	โครงการ พัฒนา ระบบ บริการ สุขภาพ service plan สาขา มะเร็ง	กล้องส่องตรวจ ลำไส้ใหญ่แบบ คมชัดสูง	2 ชุด									พ.ค.-61	มิ.ย.-61	ก.ค.-61		2.8 ล้าน	เพิ่มแผน


ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวมณฑิรา ชาญณรงค์)
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางสาววิตรี บุญเกตุ)
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบ
(นายอารักษ์ วงศ์วรชาติ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิชล

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)				ออกแบบ หรือ กำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 2561	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะส่งมอบ ปี ... (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2561 (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)		
																มี (✓)	
21	โครงการพัฒนาศักยภาพการการดูแลรักษาผู้ป่วยกระดูกเชิงกรานหัก	โครงยึดตรึงเพื่อห้ามเลือดจากกระดูกเชิงกรานหัก Pelvic C - Clamp	1 ชุด							มิ.ย.-61	ก.ค.-61	ส.ค.-61		0.5 ล้านบาท	เพิ่มแผน		

ลงชื่อ.....

 (นางสาวมณจิรา ชาญณรงค์)
 หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน


ลงชื่อ.....

 (นางสาววิตรี บุญเกตุ)
 หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

ลงชื่อ.....

 (นายอารักษ์ วงศ์วรชาติ)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิชล

ลำดับที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)				ออกแบบ หรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งาน ต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายในปี 2561	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประกวด ราคา	มี (✓)		ประกาศ สอบราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ส่งมอบ ปี ...(เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติใน ปี 2561 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)	
										มี (✓)	ไม่มี (✓)						
22	โครงการ จัดซื้อ เครื่องตรวจ จอวัยวะ ภายใน ด้วยคลื่น เสียง ความถี่ ระดับสูง ชนิด 3 หัว ตรวจ	เครื่องตรวจ อวัยวะภายใน ด้วยคลื่นเสียง ความถี่ระดับสูง ชนิด 3 หัว ตรวจ พร้อมโปรแกรม การตรวจคลื่น สะท้อนหัวใจและ ตรวจหัวใจและ หลอดเลือด สำหรับหน่วยไต เทียม	1 เครื่อง									มิ.ย.-61	ก.ค.-61	ส.ค.-61		2.5 ล้านบาท	เพิ่มแผน

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวมนจรีรา ชาญณรงค์)
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน


ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางสาววิตรี บุญเกตุ)
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบ
(นายอารักษ์ วงศ์วรชาติ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิชล

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ฉบับปรับแผนครึ่งปีหลัง
 หน่วยงาน โรงพยาบาลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช กระทรวงสาธารณสุข

ลำดับที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)				ออกแบบ หรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งาน ต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายในปี 2561	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประกวด ราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ สอบราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ส่งมอบ ปี ...(เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติใน ปี 2561 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)	
1	โครงการ พัฒนา ระบบ ขนส่ง ผู้ป่วย ภายใน โรงพยาบาล	รถไฟฟ้า 4 ที่นั่ง สำหรับผู้ป่วย	1 คัน		/			/	/		มิ.ย.-61	ก.ค.-61	ส.ค.-61		0.22 ล้าน บาท	ซื้อพร้อมกัน ทั้งโครงการ	
		รถไฟฟ้า 6 ที่นั่ง สำหรับผู้ป่วย	1 คัน		/			/	/		มิ.ย.-61	ก.ค.-61	ส.ค.-61		0.26 ล้าน บาท		
		รถไฟฟ้าสำหรับ ขนส่งสัมภาระผู้ป่วย	1 คัน		/			/	/		มิ.ย.-61	ก.ค.-61	ส.ค.-61		0.24 ล้าน บาท		


ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
 (นางสาวมณฑิรา ชาบุญรงค์)
 หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
 (นางสาววิตรี บุญเกตุ)
 หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบ
 (นายอารักษ์ วงศ์วรชาติ)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิชล

ลำดับที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)				ออกแบบ หรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งาน ต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายในปี 2561	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประกวด ราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ สอบราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ส่งมอบ ปี ...(เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติใน ปี 2561 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)	
2	โครงการ พัฒนา ระบบ ฐานข้อมูล และสาร สนเทศ	ชุดขยายสัญญา เครือข่าย อินเทอร์เน็ต	1 ชุด		/	/				/		เม.ย.-61	พ.ค.-61	มิ.ย.-61		0.25 ล้าน บาท	วิธีเฉพาะเจาะจง
3	โครงการ พัฒนา ระบบ ไฟฟ้า	เครื่องกำเนิด ไฟฟ้าขนาดไม่ น้อยกว่า 250 กิโลวัตต์พร้อม ระบบจ่ายไฟ อัตโนมัติรวมตู้เก็บ เสียง พร้อมติดตั้ง	1 เครื่อง		/	/			/	/		เม.ย.-61	พ.ค.-61	มิ.ย.-61		2.2 ล้านบาท	


ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวมณจิรา ชาญณรงค์)
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางสาววิตรี บุญเกิด)
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบ
(นายอารักษ์ วงศ์วรชาติ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิชล

ลำดับปีที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)				ออกแบบ หรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งาน ต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายในปี 2561	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประกวด ราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ สอบราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ส่งมอบ ปี ...(เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติใน ปี 2561 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)	
		หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 500 เควีเอ	1 ตัว	/	/	/				/		ก.ค.-61	ส.ค.-61	ก.ย.-61		0.45 ล้าน บาท	ซื้อพร้อมกัน ทั้งโครงการ
4	โครงการ ก่อสร้าง อาคาร ผู้ป่วยนอก	อาคารผู้ป่วยนอก แบบเลขที่ 10976	1 หลัง	/		/		/	/	/		มิ.ย.-61	ส.ค.-61	ส.ค.-63		50,636,700	
5	โครงการ พัฒนา สถานที่ รพ. สีชล แห่งที่ 2	อาคารรั้วด้านหลัง รพ. สีชล 2		/	/	/		/	/	/		มิ.ย.-61	ส.ค.-61	ม.ค.-62		1.2 ล้านบาท	
		อาคารเก็บเครื่อง ปัม และศาลา เอนกประสงค์		/	/	/		/	/	/		ม.ค.-61	ก.พ.-61	พ.ค.-61		0.2 ล้านบาท	วิธี เฉพาะเจาะจง


ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวมณฑิรา ชาบุญรงค์)
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางสาววิตรี บุญเขต)
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบ
(นายอารักษ์ วงศ์วรชาติ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสีชล

ลำดับที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)				ออกแบบ หรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งาน ต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายในปี 2561	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประกวด ราคา	ประกาศ สอบราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)		คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ส่งมอบ ปี ...(เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติใน ปี 2561 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)		
										มี (✓)	ไม่มี (✓)						
5	(ต่อ)	ถมดินเพื่อ ปรับปรุงภูมิทัศน์ รพ.สิชล 2			/	/			/		ก.ค.-61	ส.ค.-61	ก.ย.-61		0.5 ล้านบาท	วิธี เฉพาะเจาะจง	
6	โครงการ ต่อเติม อาคาร พักแพทย์	ต่อเติมอาคารพัก แพทย์	1 หลัง		/	/		/	/		ส.ค.-61	ก.ย.-61	ก.ย.-62		3 ล้านบาท		


ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวมณจิรา ชาญณรงค์)
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางสาววิตรี บุญเกิด)
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบ
(นายอารักษ์ วงศ์วรชาติ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิชล

ลำดับที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)				ออกแบบ หรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งาน ต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายในปี 2561	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประกวด ราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ สอบราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ส่งมอบ ปี ...(เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติใน ปี 2561 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)	
8	โครงการ จัดซื้อ เครื่องปรับ อากาศ สำหรับ อาคาร พัก พยาบาล 3 ชั้น 10 ยูนิต 20 ห้องนอน	เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 12000 บีทียู	20 เครื่อง	/	/					/		เม.ย.-61	พ.ค.-61	มิ.ย.-61		0.5 ล้านบาท	เพิ่มแผน

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวมณจิรา ชาบุญรงค์)
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางสาววิตรี บุญเขต)
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบ
(นายอารักษ์ วงศ์วรชาติ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิชล

