

สรุปรายงานความก้าวหน้าการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ไตรมาส 2

หน่วยงาน โรงพยาบาลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ				รายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ	กลุ่มงาน/ ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	คงเหลือ		
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ										
1	โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพกลุ่มแม่และเด็ก	ส่งโครงการเพื่อ ขออนุมัติ ไปยัง สสจ.นศ	รอการอนุมัติ โครงการ จาก สสจ.			13,000.00	0.00	13,000.00	กำลังติดตาม กระบวนการ อนุมัติ	กลุ่มงานทันต กรรม
2	โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพกลุ่มเด็กปฐมวัย	ส่งโครงการเพื่อ ขออนุมัติ ไปยัง สสจ.นศ	รอการอนุมัติ โครงการ จาก สสจ.			21,400.00	0.00	21,400.00	กำลังติดตาม กระบวนการ อนุมัติ	กลุ่มงานทันต กรรม
3	โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพกลุ่มเด็กวัยรุ่น	ส่งโครงการเพื่อ ขออนุมัติ ไปยัง สสจ.นศ	รอการอนุมัติ โครงการ จาก สสจ.			24,000.00	0.00	24,000.00	กำลังติดตาม กระบวนการ อนุมัติ	กลุ่มงานทันต กรรม
4	โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพผู้ป่วยเบาหวาน	ส่งโครงการเพื่อ ขออนุมัติ ไปยัง สสจ.นศ	รอการอนุมัติ โครงการ จาก สสจ.			11,000.00	0.00	11,000.00	กำลังติดตาม กระบวนการ อนุมัติ	กลุ่มงานทันต กรรม
5	โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพผู้สูงอายุ	ส่งโครงการเพื่อ ขออนุมัติ ไปยัง สสจ.นศ	รอการอนุมัติ โครงการ จาก สสจ.			16,750.00	0.00	16,750.00	กำลังติดตาม กระบวนการ อนุมัติ	กลุ่มงานทันต กรรม

(นางสาวณิศา ขาวอมรค์)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ โรงพยาบาลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช รายงาน ณ วันที่ 22 มกราคม 2563

สรุปรายงานความก้าวหน้าการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ไตรมาส 2

หน่วยงาน โรงพยาบาลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ				รายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ	กลุ่มงาน/ ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	คงเหลือ		
6	โครงการผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณค่า อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช	ส่งโครงการเพื่อขออนุมัติ ไปยัง สสจ.นศ	กำลังดำเนินการตามแผน			49,200.00	0.00	49,200.00	ไม่มี	กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
7	โครงการวัยใสรู้ทัน ป้องกันท้องก่อนวัย โรงเรียนบ้านบางฉาง (STOP TEEN MOM) ภายใต้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ประจำปี 2563	ส่งโครงการเพื่อขออนุมัติ ไปยัง สสจ.นศ	กำลังดำเนินการตามแผน			24,450.00	0.00	24,450.00	ไม่มี	กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
8	โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็กวัยเรียน ประจำปี 2563	ส่งโครงการเพื่อขออนุมัติ ไปยัง สสจ.นศ	กำลังดำเนินการตามแผน			19,800.00	0.00	19,800.00	ไม่มี	กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
9	โครงการเพื่อจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เทศบาลตำบลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช	ส่งโครงการเพื่อขออนุมัติ ไปยัง สสจ.นศ	กำลังดำเนินการตามแผน			300,000.00	0.00	300,000.00	ไม่มี	กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
10	โครงการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและเด็กไทยทำได้ อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2563	ส่งโครงการเพื่อขออนุมัติ ไปยัง สสจ.นศ	กำลังดำเนินการตามแผน			34,000.00	0.00	34,000.00	ไม่มี	กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
11	โครงการอบรมฟื้นฟูผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ปีงบประมาณ 2563	ส่งโครงการเพื่อขออนุมัติ ไปยัง สสจ.นศ	กำลังดำเนินการตามแผน			16,250.00	0.00	16,250.00	ไม่มี	กลุ่มงานเวชกรรมสังคม

(นางสาวณิชา ขาญนรงค์)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ โรงพยาบาลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช รายงาน ณ วันที่ 22 มกราคม 2563

สรุปรายงานความก้าวหน้าการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ไตรมาส 2

หน่วยงาน โรงพยาบาลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ				รายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ	กลุ่มงาน/ ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	คงเหลือ		
12	โครงการตรวจคัดกรองสารเคมีตกค้างในกระแสเลือด เกษตรกร ปีงบประมาณ 2563	ส่งโครงการเพื่อ ขออนุมัติ ไปยัง สสจ.นศ	กำลัง ดำเนินการ ตามแผน			19,905.00	0.00	19,905.00	ไม่มี	กลุ่มงานเวช กรรมสังคม
13	โครงการควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2563	ส่งโครงการเพื่อ ขออนุมัติ ไปยัง สสจ.นศ	กำลัง ดำเนินการ ตามแผน			388,900.00	0.00	388,900.00	ไม่มี	กลุ่มงานเวช กรรมสังคม
14	โครงการอบรมแกนนำสมาชิกชมรมสายใยรักแห่ง ครอบครัว เทศบาลตำบลสิชล ปีงบประมาณ 2563	ส่งโครงการเพื่อ ขออนุมัติ ไปยัง สสจ.นศ	กำลัง ดำเนินการ ตามแผน			388,900.00	0.00	388,900.00	ไม่มี	กลุ่มงานเวช กรรมสังคม
15	โครงการอบรมแกนนำสมาชิกชมรมสายใยรักแห่ง ครอบครัว ตำบลสิชล ปีงบประมาณ 2564	ส่งโครงการเพื่อ ขออนุมัติ ไปยัง สสจ.นศ	กำลัง ดำเนินการ ตามแผน			18,410.00	0.00	18,410.00	ไม่มี	กลุ่มงานเวช กรรมสังคม
	รวม					1,345,965.00	-	1,345,965.00		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ										
1	โครงการดำเนินงานส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนา ระบบบริการชาวต่างชาติ	รองประมาณ จาก สป.	รอ งบประมาณ จาก สป.			10,000.00	0.00	10,000.00	ไม่มี	กลุ่มงาน ยุทธศาสตร์และ แผนงานโครงการ

(นางสาวมณฑิรา ชาบุญรงค์)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ โรงพยาบาลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช รายงาน ณ วันที่ 22 มกราคม 2563

สรุปรายงานความก้าวหน้าการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ไตรมาส 2

หน่วยงาน โรงพยาบาลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ				รายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ	กลุ่มงาน/ ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	คงเหลือ		
2	โครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการเพื่อการ จัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ	รองประมาณ จาก สป.	รอ งบประมาณ จาก สป.			20,000.00	0.00	20,000.00	ไม่มี	กลุ่มงานพัสดุ
3	โครงการบำบัด รักษาฟื้นฟูสภาพ และลดอันตราย จากยาเสพติด	รองประมาณ จาก สป.	รอการอนุมัติ โครงการ จาก สสจ.นศ.			126,000.00	0.00	126,000.00	ไม่มี	กลุ่มงานจิตเวช และยาเสพติด
4	โครงการซ่อมแผนอุบัติเหตุและสาธารณภัย	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ			13,200.00	0.00	13,200.00	วางแผน ดำเนินการไตร มาส 3	กลุ่มงานอุบัติเหตุ และฉุกเฉิน
	รวม					169,200.00	-	169,200.00		
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านบุคลากรเป็นเลิศ										
1	โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาความรุนแรงในเด็กและสตรี	รองประมาณ จาก สป.	รอ งบประมาณ จาก สป.			20,000.00	0.00	20,000.00	ไม่มี	กลุ่มงานจิตเวช และยาเสพติด
2	โครงการผลิตและพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ	รองประมาณ จาก สป.	รอ งบประมาณ จาก สป.			80,000.00	0.00	80,000.00	ไม่มี	คณะกรรมการ HRD



(นางสาวมณฑิรา ขาญณรงค์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ โรงพยาบาลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช รายงาน ณ วันที่ 22 มกราคม 2563

สรุปรายงานความก้าวหน้าการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ไตรมาส 2

หน่วยงาน โรงพยาบาลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ				รายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ	กลุ่มงาน/ ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	คงเหลือ		
3	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเวชศาสตร์ครอบครัว	รองประมาณ จาก สป.	รอ งบประมาณ			140,000.00	0.00	140,000.00	ไม่มี	แพทย์เวชศาสตร์ ครอบครัว
4	โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากร (ค่าเช่าบ้าน) ในการพัฒนาระบบบริการจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพ	ดำเนินการ เบิกจ่ายตามแผน	ดำเนินการ เบิกจ่ายตาม			78,000.00	27,000.00	51,000.00	ไม่มี	กลุ่มงานการเงิน
5	โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพแก่กลุ่มเป้าหมายเฉพาะนอกระบบหลักประกัน (ค่า	ดำเนินการ เบิกจ่ายตามแผน	ดำเนินการ เบิกจ่ายตาม			28,000.00	19,200.00	8,800.00	ไม่มี	กลุ่มงานการเงิน
6	โครงการจัดสรรเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข	ดำเนินการ เบิกจ่ายตามแผน	ดำเนินการ เบิกจ่ายตาม			7,800,000.00	1,882,483.00	5,917,517.00	ไม่มี	กลุ่มงานการเงิน
7	โครงการจ่ายค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข	ดำเนินการ เบิกจ่ายตามแผน	ดำเนินการ เบิกจ่ายตาม แผน			3,700,000.00	1,811,900.00	1,888,100.00	ไม่มี	กลุ่มงานการเงิน
8	โครงการปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ			10,000.00	0.00	10,000.00	วางแผน ดำเนินการไตรมาส 4	คณะกรรมการ HRD
9	โครงการอบรมพฤติกรรมบริการ OD	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ			116,600.00	0.00	116,600.00	วางแผน ดำเนินการไตรมาส 3	คณะกรรมการ HRD



(นางสาวมณฑิรา ขาญณรงค์)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ โรงพยาบาลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช รายงาน ณ วันที่ 22 มกราคม 2563

สรุปรายงานความก้าวหน้าการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ไตรมาส 2

หน่วยงาน โรงพยาบาลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ				รายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ	กลุ่มงาน/ ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	คงเหลือ		
10	โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บที่เกิดเหตุ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ			12,000.00	0.00	12,000.00	วางแผนดำเนินการไตรมาส 3	กลุ่มงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
11	โครงการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ			74,000.00	0.00	74,000.00	วางแผนดำเนินการไตรมาส 3	กลุ่มงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
12	โครงการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ			50,000.00	0.00	50,000.00	วางแผนดำเนินการไตรมาส 3	กลุ่มงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
13	โครงการประชุมวิชาการ IC ประจำปี ภายในหน่วยงาน	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ			32,000.00	0.00	32,000.00	วางแผนดำเนินการไตรมาส 3	คณะกรรมการ IC
14	โครงการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ IC สัญจรเครือข่ายปฐมภูมิอำเภอสิชล และอำเภอขนอม	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ			82,800.00	0.00	82,800.00	วางแผนดำเนินการไตรมาส 3	กลุ่มงานการพยาบาล IC
15	โครงการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการและกิจกรรมวันล้างมือโลก 15 ตุลาคม ของทุกปี	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ			7,000.00	0.00	7,000.00	วางแผนดำเนินการไตรมาส 3-4	คณะกรรมการ IC



(นางสาวมณฑิรา ชาญณรงค์)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ โรงพยาบาลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช รายงาน ณ วันที่ 22 มกราคม 2563

สรุปรายงานความก้าวหน้าการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ไตรมาส 2

หน่วยงาน โรงพยาบาลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ				รายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ	กลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	คงเหลือ		
16	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ และซ้อมแผนการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อดื้อยา	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ			4,600.00	0.00	4,600.00	วางแผนดำเนินการไตรมาส 3-4	คณะกรรมการ IC
17	โครงการซ้อมแผนการป้องกันโรคติดเชื้อร้ายแรงอุบัติใหม่-อุบัติซ้ำ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ			7,000.00	0.00	7,000.00	วางแผนดำเนินการไตรมาส 3-4	คณะกรรมการ IC
	รวม					12,242,000.00	3,740,583.00	8,501,417.00		
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล										
1	โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณา	กำลังดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			18,000.00	18,000.00	0.00	ไม่มี	กลุ่มงานพัสดุ
2	โครงการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย	กำลังดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			11,710.00	0.00	11,710.00	ไม่มี	กลุ่มงานพัสดุ
3	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและระงับอัคคีภัย	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ			123,400.00	0.00	123,400.00	วางแผนดำเนินการไตรมาส 3-4	คณะกรรมการ ENV
4	โครงการพัฒนาระบบการใช้โปรแกรมความเสี่ยงประจำปี 2563	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ			32,000.00	0.00	32,000.00	วางแผนดำเนินการไตรมาส 3-4	คณะกรรมการความเสี่ยง

(นางสาวณัฏฐา ขาวณรงค์)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ โรงพยาบาลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช รายงาน ณ วันที่ 22 มกราคม 2563

สรุปรายงานความก้าวหน้าการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ไตรมาส 2

หน่วยงาน โรงพยาบาลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ				รายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ	กลุ่มงาน/ ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	คงเหลือ		
5	โครงการพัฒนาระบบงานอนามัยสิ่งแวดล้อม และ เครื่องมือแพทย์ และการใช้โปรแกรม	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ			9,800.00	0.00	9,800.00	วางแผน ดำเนินการไตร มาส 3-4	คณะกรรมการ ENV
6	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาระบบงาน คุณภาพ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ			48,000.00	0.00	48,000.00	วางแผน ดำเนินการไตร มาส 3-4	คณะกรรมการ HA
	รวม					242,910.00	18,000.00	224,910.00		
รวมงบประมาณ						14,000,075.00	3,758,583.00	10,241,492.00		



(นางสาวมณฑิรา ชาบุญรงค์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ โรงพยาบาลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช รายงาน ณ วันที่ 22 มกราคม 2563